

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(15) Проффессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	235824.44 тыс. руб., 100.00 % Отсутствие отклонений	Количество измененных параметров: 0

В рамках мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей в текущем году запланирован капитальный ремонт зданий общежитий ГБПОУ "Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж" и ГБПОУ "Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова" заключены нефинансовое соглашение о реализации регионального проекта, финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету КБР и соглашения с подведомственными учреждениями. Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 235,82 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 233,47 млн рублей.

По результатам конкурсных (конкурентных) процедур определены подрядные организации, заключены контракты. Ремонтные работы на обоих объектах завершены. Техническая готовность объектов составляет 100%.

Кассовое освоение – 100%

В предыдущих отчетах ранее представлены:

1. Приказ от 21.01.2025 г. № 22/32 о реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» в Кабардино-Балкарской Республике;

2. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «22» декабря 2024 г. № 073-09-2025-380;

Общий статус реализации

3. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «13» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90015-1;
4. Соглашения с подведомственными учреждениями представлены ранее;
5. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» (Ю9) в 2025 году;
6. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» (общежитие 200 мест); "ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 360 мест)";
7. Реестр ссылок на контракты по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г.
8. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса;
9. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций (на 25.11.2025 г.).

Приложение:

1. Акт приемки законченного строителем объекта по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК")

В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2025 г. №073-2024-Ю90015-1/1 начата реализация мероприятия "Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее". По состоянию на 31.12.2025 г. в Кабардино-Балкарской Республике было проведено 147 профориентационных мероприятий.

Ранее представлены:

1. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2025 г. №073-2024-Ю90015-1/1;
2. Договор №07/БВБ возмездного оказания услуг от 08.04.2025;
3. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.10.2025);
4. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.11.2025);
5. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 28.11.2025).

Приложение:

1. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025)

Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации на 31.12.2025 г. составляет 52,46%.

Приложение:

1. Информация по показателям из СУПД

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, на 31.12.2025 г. составляет 51,4 %.

Приложение:

1. Информация по показателям из СУПД.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий	ФП	Процент	40	43	52.46		43	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации на 31.12.2025 г. составляет 52,46%. Приложение: 1. Информация по показателям из СУПД Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное Минпросвещения КБР от 14.01.2026г. №-, приложен файл.
1.2.		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий	ФП	Процент	25	30	51.4		30	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, на 31.12.2025 г. составляет 51,4 %. Приложение: 1. Информация по показателям из СУПД. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное Минпросвещения КБР от 14.01.2026г. №-, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	0	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Езаов Анзор Клишбиевич - МИНИСТР	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт приемки законченного строительства по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК")	Выполнено.В рамках мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей в текущем году запланирован капитальный ремонт зданий общежитий ГБПОУ "Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж" и ГБПОУ "Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова" заключены нефинансовое соглашение о реализации регионального проекта, финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджету КБР и соглашения с подведомственными учреждениями. Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 235,82 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 233,47 млн рублей. По результатам конкурсных (конкурентных) процедур определены подрядные организации, заключены контракты. Ремонтные работы на обоих объектах завершены. Техническая готовность объектов составляет 100%. Кассовое освоение – 100% В предыдущих отчетах ранее представлены: 1. Приказ от 21.01.2025 г. № 22/32 о реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети»,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Семья» в Кабардино-Балкарской Республике; 2. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «22» декабря 2024 г. № 073-09-2025-380; 3. Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «13» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю90015-1; 4. Соглашения с подведомственными учреждениями представлены ранее; 5. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» (Ю9) в 2025 году; 6. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно - технический колледж» (общежитие 200 мест); "ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 360 мест)" ; 7. Реестр ссылок на контракты по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г. 8. Отчет о ходе реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса; 9. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций (на 25.11.2025 г.).



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Приложение: 1. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК") Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК")" Иное Минпросвещения КБР от 24.12.2025г. №-, приложен файл .
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								24.12.2025	24.12.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК")	Выполнено. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК") представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			по форме КС-11 (ГБПОУ "КБГТК"; ГБПОУ "КБАПК")" Иное Минпросвещения КБР от 24.12.2025г. №-, приложен файл .
1.1.K.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики								28.03.2025	28.03.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный Бюджет"	Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной	Выполнено. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «22» декабря 2024 г. № 073-09-2025	программы Российской Федерации «Развитие образования» от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-380 представлено в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														-380	рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «22» декабря 2024 г. № 073-09-2025-380" Соглашение Минпросвещения КБР от 22.12.2024г. №073-09-2025-380, приложен файл .
1.1.К.3		Закупка включена в план закупок								30.04.2025	30.04.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» (Ю9) в 2025 году представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Реестр извещений о проведении	Выполнено. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» (Ю9) в 2025 году представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Реестр извещений о проведении

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															закупки мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» (Ю9) в 2025 году
1.1.К.4		Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен								30.06.2025	30.06.2025	Мокаев Ачемез Магомедович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» (общежитие 200 мест); "ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 360 мест)" и реестр ссылок на контракты по	Выполнено. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» (общежитие 200 мест); "ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 360 мест)" и реестр ссылок на контракты по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г. представлены в приложенных файлах. Подтверждающие документы: 1. "Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 200 мест); "ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» (общежитие 360 мест)" "Иное Минпросвещения КБР от 18.06.2025г. №-, приложен файл.
														Иное Реестр	2. "Реестр ссылок на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ссылки на контракты по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г.	контракты по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г." Иное Минпросвещения КБР от 27.06.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.5		Мониторинг хода реализации мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса								25.09.2025	25.09.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации и школьных систем образования и мероприятия	Выполнено. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Балкарской Республики		по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	учебно-производственного комплекса представлен в приложенном файле Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса" Отчет Минпросвещения КБР от 25.09.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.6		Мониторинг хода реализации мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-								27.11.2025	27.11.2025	Мокаев Ачемез Магомедович - Заместитель министра просвещения, науки и	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем	Выполнено. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производственного комплекса										по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики		образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций представленных в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных	корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций представленных в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организаций" Отчет Минпросвещения КБР от 25.11.2025г. №-, приложен файл .
1.2		Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 0,0320 Дата: 31.12.2025	Тысяча единиц	0	0.032	0.147	0.032			31.12.2025	31.12.2025	Езаов Анзор Клишбиевич - МИНИСТР	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025)	Выполнено.В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2025 г. №073-2024-Ю90015-1/1 начата реализация мероприятия "Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее". По состоянию на 31.12.2025



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															г. в Кабардино-Балкарской Республике было проведено 147 профориентационных мероприятий. Ранее представлены: 1. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2025 г. №073-2024-Ю90015-1/1; 2. Договор №07/БВБ возмездного оказания услуг от 08.04.2025; 3. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.10.2025); 4. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.11.2025); 5. Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 28.11.2025). Приложение: 1. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025) Предоставлена информация : 0.147 из 0.032. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025)" Отчет ГБПОУ КБГТК от 25.12.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.10.2025	15.10.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Договор № 07/БВБ возмездного оказания услуг	Выполнено. Договор № 07/БВБ возмездного оказания услуг и Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												я, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики			регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики представлены в приложенных файлах. Подтверждающие документы: 1. "Договор №07/БВБ возмездного оказания услуг " Отчет ГБПОУ КБГТК от 08.04.2025г. №-, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики» на	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Профессионалитет (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики" Соглашение Минпросвещения КБР от 19.06.2025г. №073-2024-Ю90015-1/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														территории Кабардино-Балкарской Республики	
1.2.К.2		Проведен периодический мониторинг реализации профориентационных мероприятий, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"								31.10.2025	31.10.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.10.2025)	Выполнено. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.10.2025) представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.10.2025)" Отчет ГБПОУ "КБГТК" от 15.10.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.3		Проведен периодический мониторинг реализации профориентационных мероприятий, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди								15.11.2025	15.11.2025	Мокаев Ачемез Магометович - Заместитель министра просвещения, науки и	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за	Выполнено. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.11.2025 г.) представлен в приложенном файле



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"										по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики		2025 год (на 15.11.2025 г.)	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.11.2025 г.)" Отчет ГБПОУ КБГТК от 15.11.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.4		Проведен периодический мониторинг реализации профориентационных мероприятий, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"								28.11.2025	28.11.2025	Мокаев Ачемез Магомедович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 28.11.2025)	Выполнено. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 28.11.2025) представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 28.11.2025)" Отчет Минпросвещения КБР от 28.11.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.5		Проведен										Мокаев	ГИИС	Отчет	Выполнено. Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		периодический мониторинг реализации профориентационных мероприятий, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"								15.12.2025	15.12.2025	Ачемез Магомедович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	"Электронный бюджет"	о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.12.2025 г.)	реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.12.2025 г.) представлен в приложенном файле Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 15.12.2025 г.) " Отчет ГБПОУ "КБГТК" от 15.12.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								26.12.2025	26.12.2025	Мокаев Ачемез Магомедович - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025)	Выполнено. Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025) представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации проекта Единая модель профориентации "Билет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в будущее" за 2025 год (на 25.12.2025)" Отчет ГБПОУ "КБГТК" от 25.12.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(28) Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, код направления расходов:50520	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	235 824,44	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	600,00	1 000,00	235 824,44
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	37 200,00	44 200,00	54 200,00	96 750,89	147 250,89	193 750,89	225 377,32	226 209,55	235 824,44