



**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР)
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМРЭ,
ЩІЭНЫГЪЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ
ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРТСВОСУ
Б У Й Р У К Ъ**

«14» 01 2026 г.

№ 22/18

г. Нальчик

**Об утверждении графика реализации региональных проектов
Кабардино-Балкарской Республики по капитальному ремонту зданий
образовательных организаций в 2026 году**

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2026 году, а также организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего и профессионального образования в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый график реализации региональных проектов Кабардино-Балкарской Республики по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2026 году.

2. ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» (Кажаров А.Г.):

до 15 марта 2026 г. обеспечить формирование плана реализации мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх установленной периодичности прохождения курсов повышения квалификации, и обучению управленческих команд, состоящих из представителей администраций объектов капитального ремонта;

до 1 ноября 2026 г. завершить работу по повышению квалификации педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх установленной периодичности прохождения курсов повышения квалификации, и обучению управленческих команд, состоящих из представителей администраций объектов капитального ремонта.

3. Отделу информационно-технического обеспечения Минпросвещения КБР (Аджиева З.Г.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить по компетенции на заместителей министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Министр



А.Езаов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения и науки
Кабардино-Балкарской Республики

от «14» января 2026 г. № 02/18

График реализации региональных проектов Кабардино-Балкарской Республики
по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2026 году

№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений с местными администрациями муниципальных районов и городских округов и образовательными организациями, подведомственными Минпросвещения КБР	до 01.02.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
2.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	не позднее 31.01.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
3.	Формирование планов по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 31.01.2026 г.	Образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
4.	Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2026 году	не позднее 20.01.2026 г.	Образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов

5.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания: - в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 838¹; - в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий и модернизации инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования²	не позднее 02.02.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
6.	Запуск мониторинга хода реализации программы по капитальному ремонту зданий в 2026 году (контрактация, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)	с 02.02.2026 г.	Местные администрации муниципальных районов и городских округов (представление информации - еженедельно)
7.	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнями, утвержденными приказами Минпросвещения России ^{1,2}	не позднее 15.02.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
8.	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности ¹ , и объявление соответствующих закупочных процедур (при необходимости)	не позднее 01.03.2026 г.	Местные администрации муниципальных районов и городских округов

9.	Формирование плана реализации мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, и (или) обучению управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	не позднее 15.03.2026 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»
10.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных /муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2026 году	20.03.2026 г.	Образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
11.	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Постоянно	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
12.	Обеспечение 100% контрактации межбюджетных трансфертов, предусмотренных на капитальный ремонт и оснащение объектов образования	25.05.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
13.	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2026 года ⁴	01.09.2026 г.	Образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
14.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов капитального ремонта	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Местные администрации муниципальных районов и городских округов
15.	Реализация мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями	не позднее 20.12.2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
16.	Обеспечение соответствия оборудования профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в капитальном ремонте, требованиям, предъявляемым для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена ³	до конца 2026 г.	Профессиональные образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР

17.	Обеспечение создания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, участвующих в капитальном ремонте, условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ³	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Профессиональные образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР
18.	Осуществление мониторинга завершения капитального ремонта зданий образовательных организаций, запланированных к вводу к началу 2026/2027 учебного года ^{1,2}	01.06 - 01.09. 2026 г.	Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов
19.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности ¹	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Местные администрации муниципальных районов и городских округов
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх установленной периодичности прохождения курсов повышения квалификации, и обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта,	01.11.2026 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»
21.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов, к работе по капитальному ремонту зданий образовательных организаций	Постоянно (по мере востребованности)	Минпросвещения КБР
22.	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2025 года ⁴	не позднее 20.12.2026 г.	Образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов

¹ По Мероприятиям МШСО

² По Капремонту детских садов

³ По Капремонту зданий СПО

⁴ По Мероприятиям МШСО в случае если завершение мероприятий по капитальному ремонту, в том числе в части оснащения объектов средствами обучения и воспитания запланировано позднее 1 сентября 2026 года, субъекту Российской Федерации необходимо не позднее 1 апреля 2026 года представить в Минпросвещения России план мероприятий, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по созданию нормативных правовых и организационно-педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, направленными в субъекты Российской Федерации письмом от 11 марта 2022 г. № 03-296 и согласованный представителями родительской общественности (штаб общественного контроля, комиссия в рамках общественного (родительского) совета при органе исполнительной власти, осуществляющем государственное управление в сфере образования и т.п.)