

Руководитель
регионального проекта —
Тогузаев Тахир Магомедович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(35) Поддержка семьи (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 27, из них: - 27 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>217879.36 тыс. руб., 100.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									
1.1.		Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	1.611	1.534	1.534		1.534	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1		Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка Значение: 6,2000 Дата: 31.12.2025	Тысяча семей	0	6.2	6.25	6.2			31.12.2025	31.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	нет	Иное справка	Выполнено. Предоставлена информация : 6.25 из 6.2. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.1.K.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Закон ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА" Закон Парламентом КБР от 17.08.1996г. №21-РЗ, приложен файл .
1.1.K.2		Выплаты осуществлены								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахов	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ич - Руководитель департамента			Иное Минсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.1.К.3		Принято обязательство (%)								31.12.2025	18.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр		Иное справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.1.К.4		Мониторинг достижения результата								14.03.2025	03.03.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	нет	Иное Справка	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 03.03.2025г. №31-08-01-03/1794, приложен файл , указана ссылка .
1.1.К.5		Мониторинг достижения результата								14.05.2025	12.05.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. без отклонений Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 12.05.2025г. №31-08-02-07/3968, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.1.К.6		Мониторинг достижения результата								14.08.2025	06.08.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 06.08.2025г. №31-08-02-07/6799, приложен файл.
1.1.К.7		Мониторинг достижения результата								14.11.2025	07.11.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудзащиты КБР от 20.10.2025г. №31-08-02-04/9259, приложен файл.
1.2		Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской	Тысяча семей	0	5	5.82	5			31.12.2025	31.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	гнет	Иное справка	Выполнено. Предоставлена информация : 5.82 из 5. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Республике Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2025													
1.2.К.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Постановление О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в общеобразовательных организациях	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в общеобразовательных организациях" Постановление Правительством КБР от 25.09.2024г. №146-ПП, приложен файл .
1.2.К.2		Выплаты осуществлены								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.2.К.3		Принято обязательство (%)								31.12.2025	31.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр		Иное справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02-07/11639, приложен файл .
1.2.К.4		Мониторинг достижения результата								14.03.2025	06.03.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	нет	Иное Справка об исполнении плана достижения результата	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении плана достижения результата" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 03.03.2025г. №31-08-01-03/1794, приложен файл , указана ссылка .
1.2.К.5		Мониторинг достижения результата								14.05.2025	12.05.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Без отклонений Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 12.05.2025г. №312-08-02-07/3968, приложен файл , указана ссылка .
1.2.К.6		Мониторинг достижения результата								14.08.2025	06.08.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное справка	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 06.08.2025г. №31-08-025-07/6799, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												а			файл.
1.2.К.7		Мониторинг достижения результата								14.11.2025	07.11.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 20.10.2025г. №31-08-02-04/9261, приложен файл.
1.3		Обеспечение мер социальной поддержки приемной семьи, установленных статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2025	Семья	0	10	15	10			31.12.2025	31.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	нет	Иное справка	Выполнено. Предоставлена информация : 15 из 10. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл.
1.3.К.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович -	нет	Закон О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О РАЗМЕРЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выплат										Руководитель департамента		ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ	ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ" Закон Парламентом КБР от 09.04.2004г. №6-РЗ, приложен файл .
1.3.К.2		Выплаты осуществлены								31.12.2025	18.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.3.К.3		Принято обязательство (%)								31.12.2025	18.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр		Иное СПРАВКА	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СПРАВКА" Иное Минтрудсоцзащиты кбр от 18.12.2025г. №31-08-02-07/11639, приложен файл .
1.3.К.4		Мониторинг достижения результата								14.03.2025	06.03.2025	Романова Елена Владимиров	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												на - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА			Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 03.03.2025г. №31-08-01-03/1794, приложен файл , указана ссылка .
1.3.К.5		Мониторинг достижения результата								14.05.2025	12.05.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 07.05.2025г. №31-08-01-08/3941, приложен файл , указана ссылка .
1.3.К.6		Мониторинг достижения результата								14.08.2025	06.08.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное справка	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 05.08.2025г. №31-08-01-05/6770, приложен файл .
1.3.К.7		Мониторинг достижения результата								14.11.2025	10.11.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 10.11.2025г. №31-08-01-07/10009, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												а			файл.
2.	ОЗР. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью														
2.1		Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	нет	Иное справка, акт приемки	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "справка, акт приемки" Иное Минпросвещения КБР от 29.12.2025г. №22-16-14/12674, приложен файл , указана ссылка .
														Акт приема-передачи справка	2. "справка" Акт приема-передачи Минпрос КБР от 29.12.2025г. №22-16-14/12674, приложен файл , указана ссылка .
2.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	29.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное справка, акт приемки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка, акт приемки" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 29.12.2025г. №22-16-14/126974, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.2		Мониторинг хода достижения результата								14.05.2025	14.05.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное справка	Выполнено. БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ Подтверждающие документы: 1. "справка" Иное Минтрудсоцзащиты КБР от 14.05.2025г. №22-16-14/4165, приложен файл , указана ссылка .
2.1.К.3		Мониторинг хода достижения результата								14.08.2025	06.08.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное письмо Минпросвещения КБР	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо Минпросвещения КБР" Иное Минпросвещения КБР от 21.07.2025г. №22-146-14/6450, приложен файл .
2.1.К.4		Мониторинг хода достижения результата								14.11.2025	07.11.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович - Руководитель департамента	нет	Иное Письмо	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Иное Минпросвещения КБР от 09.10.2025г. №22-16-14/9261, приложен файл .
2.1.К.5		Мониторинг хода достижения результата								15.12.2025	15.12.2025	Ксанаев Мухтар Абдуллахович -	нет	Иное Справкак	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справкак" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Руководитель департамента			Минпросвещения КБР от 09.12.2025г. №22-16-14/11717, приложен файл .
2.1.K.6		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету КБР								27.03.2025	10.03.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета Кабардино-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Балкарской Республики на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	дошкольного образования" Соглашение ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 24.12.2024г. №073-09-2025-334, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка							
1.1		(17) Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, код направления расходов:40150	26 576,84	26 576,84	35,19	35,19	26 576,84	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 576,84	26 576,84	35,19	35,19	26 576,84	100,00	без отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 576,84	26 576,84	35,19	35,19	26 576,84	100,00	без отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, код направления расходов:40110							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	100,00	без отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	75 874,59	100,00	без отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Обеспечение мер социальной поддержки приемной семьи, установленных статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и льготах,	304,99	304,99	1,10	1,10	304,99	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предоставляемых приемной семье, код направления расходов:40180							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	304,99	304,99	1,10	1,10	304,99	100,00	без отклонений
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	304,99	304,99	1,10	1,10	304,99	100,00	без отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(04) К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью							
2.1		(15) Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, код направления расходов:50540	0,00	51 082,63	51 082,63	51 082,63	51 082,63	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	51 082,63	51 082,63	51 082,63	51 082,63	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	51 082,63	51 082,63	51 082,63	51 082,63	100,00	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(16) Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, код направления расходов:53150	128 080,60	64 040,31	64 040,31	64 040,31	64 040,31	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	128 080,60	64 040,31	64 040,31	64 040,31	64 040,31	100,00	Результат достигнут
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	128 080,60	128 080,61	128 080,61	128 080,61	128 080,61	100,00	факт превышает план на 1 коп. в результате округления суммы
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	64 040,30	64 040,30	64 040,30	64 040,30	100,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			230 837,02	217 879,36	191 033,82	191 033,82	217 879,36	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			230 837,02	217 879,36	191 033,82	191 033,82	217 879,36	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			230 837,02	281 919,66	255 074,12	255 074,12	281 919,66	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	64 040,30	64 040,30	64 040,30	64 040,30	100,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Обеспечение мер социальной поддержки приемной семьи, установленных статьёй 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,99	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	71,94	71,94	106,77	119,29	131,81	146,97	160,81	215,57	258,91	304,99	
1.2.	Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 576,84	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	6 006,92	6 006,92	9 883,88	12 017,78	13 843,89	16 658,61	19 033,03	21 296,93	24 014,90	26 576,84	
1.3.	Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874,59	
	Факт/прогноз	606,25	1 831,54	10 039,71	10 039,71	25 187,99	33 876,79	43 304,73	49 395,09	51 757,57	57 513,78	66 022,76	75 874,59	
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 080,60	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,94	33 999,16	33 999,16	49 812,30	52 080,93	94 652,74	94 652,74	128 080,61	